



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เป็นไปด้วยความถูกต้อง และตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขึ้นเพื่อรายงาน และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำป่าหลาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ ๑

บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๔. การรายงานผล | ๔ |
| ๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๕ |
| ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๗ |

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๘ |
| ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑๖ |

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๒๑ |
| ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๒๖ |
| ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | ๓๒ |
| ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ | ๓๙ |

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- | | |
|--|----|
| ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม | ๔๓ |
| ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | ๔๗ |

ภาคผนวก

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กำหนดว่า “เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง” ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย โดยการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้นั้น พบว่า

๑. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๖๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๑๕๕,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท

๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๙๑๖,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘,๙๕๔,๖๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘,๐๒๗,๐๙๔.๓๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๒๙ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดีมาก และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก หรือพึงพอใจมาก

๓. การศึกษา กิจพำนัชนาการ และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๒๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๑,๙๐๖,๓๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณร้อยละ ๖๖.๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๕๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๖๘๔,๒๐๕ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๕๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๙๐,๒๙๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๒๘ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดีมาก และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก หรือพึงพอใจมาก

๔. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๗,๘๘๐,๓๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณร้อยละ ๖๖.๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๕๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๘,๕๒๕,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๕๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๗๙๙,๕๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๒๙ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดีมาก และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก หรือพึงพอใจมาก

๕. ด้านการเมืองการบริหาร

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๕๓๖,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณร้อยละ ๖๖.๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๔๕,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๐๕,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๒๒ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดีมาก และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก หรือพึงพอใจมาก

๖. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙,๒๐๗,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณร้อยละ ๖๖.๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๐๓,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๘๒,๖๖๕ บาท

การวิเคราะห์โน้ตเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๓๓ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดีมาก และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก หรือพึงพอใจมาก

ผลการประเมินผลภารกิจของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย และผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป



(นายธีระพล พันธุ์พาน)

นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองต่างๆ บุคลากรของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลคำป่าหลาย

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการ กองต่างๆ ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน ในตำบลคำป่าหลาย หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ประกอบด้วย

๑) นายเอกราช แพงพุทธ	ผู้แทนประชาคม	ประธานกรรมการ
๒) นายเทียม ใจช่วง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓) นายประกอบ รูปงาม	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

๔) นายบุญเพ็ง ใจช่วง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๕) นายกัน สีจันดา	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖) นายสดีไส รุปงาม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗) นายคำสิงห์ ไชยบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘) นายอรณพ โพธิ์ศรี	ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ	กรรมการ
๙) นางทัศนีย์ บุตรดีวงศ์	ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ	กรรมการ
๑๐) นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษ์ศรี	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๑๑) จำเริญสุขชัย ชามงค์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลคำป่าหลาย


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล ที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภาพรวม

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลคำป่าหลาย มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ เมืองมุกดาหาร และจังหวัดมุกดาหารด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวเฒ่า (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลคำป่าหลาย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก กองต่างๆ ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลคำป่าหลาย แต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลคำป่าหลาย

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร

วิสัยทัศน์

“เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน”

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน

๒. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคมฐานความรู้

๓. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

๔. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรม

๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ

ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

๑. ด้านเกษตร : เกษตรมูลค่าสูง - โคเนื้อหนองสูง และข้าวอินทรีย์

๒. ด้านท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-ท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

๓. ด้านการค้าการลงทุน : การค้าชายแดน การลงทุน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๔. ด้านอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร

วิสัยทัศน์

“สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง ดำรงอยู่คู่การท่องเที่ยว หนึ่งเดียว การศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

แนวทางการพัฒนา ๑. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดมุกดาหารให้ลดลง

๑.๒ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความสนใจในด้านกีฬา เพื่อสุขภาพและนันทนาการ

๑.๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

๑.๔ ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐานที่ดี

๑.๕ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๗ ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. พัฒนาการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

๒.๑ พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๒.๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์อย่างพอเพียงและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา ๑. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ ประจำจังหวัด

๑.๑ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อ และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๑.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนความสามารถของผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร

๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา ๑. ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนากิจการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน

- ๑.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง
- ๑.๒ ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน
- ๑.๓ ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน
- ๑.๔ พัฒนาคูณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำเข้าสู่ตลาดอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา ๑. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- ๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
- ๑.๒ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างการศึกษาที่มีมาตรฐานสากล

แนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนาการศึกษที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- ๑.๑ ให้บริการด้านการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ สื่อ-อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ๑.๒ ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- ๑.๓ สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
- ๑.๔ ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา ๑. ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์

- ๑.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
- ๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- ๑.๓ สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
- ๑.๔ สนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะทางสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรีกษา ทาหรือ และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กำหนดนโยบายสาธารณะ และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๕ ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ

๑.๖ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย

๑.๑ สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมการนำเข้า โดยเน้นการกำหนดปัจจัยการผลิต
หรือการนำเข้าสารเคมี เป้าหมายเข้ามาได้เฉพาะด้าน โดยการบูรณาการการ
ทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ จัดทำมาตรฐานควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบพืชทางการเกษตร
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เน้นการขึ้นทะเบียนควบคุมแหล่งผลิตและจำหน่าย
โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงรวมถึงการปราบปราม
ผู้กระทำผิดตามกฎหมาย

๑.๓ รณรงค์การลด ละ เลิก ใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภค
ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการรณรงค์/จูงใจ
ให้มีการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในสัดส่วนที่มากขึ้น การสร้างพฤติกรรมใหม่
ในการบริโภค รณรงค์ให้ปลูกผักกินเอง (ผักสวนครัว รั้วกินได้) หรือเชิญชวน
ให้มีการกินผักพื้นบ้านมากขึ้น

๑.๔ รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค

๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับความรู้ผู้ส่งออก
เกษตรกร และร้านค้า ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการผลิต และ
การบริหารจัดการอาหารปลอดภัย

๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่าย
สำหรับผู้บริโภค อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

๑.๗ ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผักประจำท้องถิ่น

๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง”

ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน

๒. การพัฒนาด้านและสังคมที่มีคุณภาพ

๓. การศึกษา กีฬานันทนาการ และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๕. ด้านการเมืองการบริหาร

๖. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน

เป้าประสงค์ ๑. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

๒. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. จำนวนครัวเรือนที่มีการพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น มีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้

๒. ระดับความสำเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

- เป้าประสงค์
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม
 ๒. ประชาชนได้รับการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี
 ๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ๔. ร้อยละของปัญหายาเสพติดลดลง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
๓. ร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ร้อยละของปัญหายาเสพติดลดลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

- เป้าประสงค์
๑. ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น
๒. ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ และบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

- เป้าประสงค์
๑. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- เป้าประสงค์
๑. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๒. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ
 ๓. ประชาชนแสดงออกในการมีส่วนร่วมและส่งเสริมตามกระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
๒. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น
๓. จำนวนประชาชนแสดงออกในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

- ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลคำป่าหลายได้รับการจัดการ ดูแล

อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน	๖๓	๖,๑๕๕,๐๐๐	๐	๐
๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๑๒๑	๗,๙๑๖,๐๐๐	๓๔	๑๘,๙๕๔,๖๐๐
๓. การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒๘	๗๑,๙๐๖,๓๐๐	๕๖	๗,๖๘๔,๒๐๕
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓๗	๒๓๗,๘๘๐,๓๐๐	๕๒	๒๘,๕๒๕,๐๐๐
๕. ด้านการเมืองการบริหาร	๓๙	๑๔,๕๓๖,๐๐๐	๗	๔๔๕,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓๑	๙,๒๐๗,๐๐๐	๒	๕๐๓,๐๐๐
รวม	๖๑๙	๓๔๗,๖๐๐,๖๐๐	๑๕๑	๕๖,๑๑๑,๘๐๕

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ/เงินสะสม/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		ลงนามสัญญา		รวมเบิกจ่าย	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๑๘,๙๕๔,๖๐๐	๑๐๐	๑๘,๙๕๔,๖๐๐	๑๐๐	๑๘,๐๒๗,๐๙๔.๓๐	๙๕.๑๑
๓. การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗,๖๘๔,๒๐๕	๑๐๐	๗,๖๘๔,๒๐๕	๑๐๐	๗,๕๙๐,๒๙๐	๙๘.๗๘
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘,๕๒๕,๐๐๐	๑๐๐	๒๘,๕๒๕,๐๐๐	๑๐๐	๒,๗๙๙,๕๐๐	๙.๘๑
๕. ด้านการเมืองการบริหาร	๔๔๕,๐๐๐	๑๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๑๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๙๑.๐๑
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๕๐๓,๐๐๐	๑๐๐	๕๐๓,๐๐๐	๑๐๐	๒๘๒,๖๖๕	๕๖.๒๐
รวม	๕๖,๑๑๑,๘๐๕	๑๐๐	๕๖,๑๑๑,๘๐๕	๑๐๐	๒๙,๑๐๔,๕๔๙.๓๐	๕๑.๘๖

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน	๖๓	๐	๐
๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๑๒๑	๓๔	๒๘.๑๐
๓. การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒๘	๕๖	๔๓.๗๕
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓๗	๕๒	๒๑.๙๔
๕. ด้านการเมืองการบริหาร	๓๙	๗	๑๗.๙๕
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓๑	๒	๖.๔๕
รวม	๖๑๙	๑๕๑	๒๔.๓๙

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการคลังของท้องถิ่น
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
๖	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เทศบาลสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๓๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๓๘
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๒๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๕.๐๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓	(๕)	๔.๗๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	๔.๖๓
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕.๐๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕.๐๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๘
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕.๐๐
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๗๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๘
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๖๓
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕.๐๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖.๐๑

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙.๓๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๒๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๑๓
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๙.๘๘
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๒๕	๒๓.๗๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๘
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๘
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๖๓
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๘๘
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๕๐
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๒.๑๓
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๖๓
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๕๐
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๓.๘๘
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๘๘
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๓
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๘๘
๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๗๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓.๕๒

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และให้การติดตามและประเมินผลแผนมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป คณะกรรมการติดตามฯ จะต้องกำหนดกรอบแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้

๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑.๑ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย และคู่มือดังกล่าวให้คณะกรรมการคำนึงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

๑.๒ ให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญดังนี้

- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๑.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๑.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๑.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๑.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๑.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๑.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบ และวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลายผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลายใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลายเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ บุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับเทศบาลตำบลคำป่าหลายหมายถึง การสำรวจเพื่อ ประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล คำป่าหลาย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลายจะมีการ บันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การใช้ จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ของ
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วน
ต่างๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลคำป่าหลาย (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจ
ได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่างๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

๔. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูล
เพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๓

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และ
มีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายใน
ภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายใน
แต่ละยุทธศาสตร์

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบล
คำป่าหลาย

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๘๗
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๖๒
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๖๒
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	(๕)	๔.๒๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	๔.๓๗
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๘๗
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๕๐
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๒๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๗๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)	(๕)	๔.๖๒
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๘๗
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๑.๕๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้คะแนนร้อยละ ๙๑.๕๙ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพ ทั่วไปและข้อมูล พื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๕
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๕
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ ประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔.๖๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุม ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔.๒๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๔.๖๒
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๒๕
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๖๒
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend	(๕)	๔.๑๓
๓. ยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมวดหมู่และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๔.๖๒
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)			
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมวดหมู่และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๒๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๓๗

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๔ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๘๗
๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล พื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ กำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง ชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ สิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วใน อนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๒๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกล ยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง สิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำ สิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๗๕
๓.๑๐ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคือ อะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๖๒

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงาน การจัดทำงบประมาณให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๘๗
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่จากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๗๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๑.๕๙

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙.๓๗
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๗๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๙๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๘.๙๙
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๒๕	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๗๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๗๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๗๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๖๒
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๘๗
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๘๗
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๕๐
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๖๒
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๗๕
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๕๐
๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๕๖
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๑๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่นคว้นน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคำป่าหลายได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๑๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	(๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๔.๖๒
	(๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มา เชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๕
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข ต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิต เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริง ตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถ อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๔.๕๐
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๒๕
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัด ค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การ ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ	๑๐ (๕)	๔.๖๒

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๓๗
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	๔.๖๒
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๔.๓๗
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๒๕ (๕)	๔.๗๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๗๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง เมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๔.๗๕
๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	๑) มีการประมาณราคาโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการ ประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใส ในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์การ ประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ มีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการ พัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ โปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๔.๖๒
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดหวัง จะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้ เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ กำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความ กว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๘๗

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๔.๘๗
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายแก้ไขปัญหาความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๐
๖.๓ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้าน การบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๖๒
๖.๔ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ สุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินด้านการ สาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๕
๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อย ละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๐
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖.๗ โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการ ด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๖
รวม		๑๐๐	๙๒.๑๔

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ผลการดำเนินงานจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๑๖๙ คน แยกเป็นชาย ๙๔ คน หญิง ๗๕ คน การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในภาพรวม

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง: แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลคำป่าหลาย.....
๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน	๖๓	๐	๐
๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๑๒๑	๓๔	๒๘.๑๐
๓. การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒๘	๕๖	๔๓.๗๕
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓๗	๕๒	๒๑.๙๔
๕. ด้านการเมืองการบริหาร	๓๙	๗	๑๗.๙๕
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓๑	๒	๖.๔๕
รวม	๖๑๙	๑๕๑	๒๔.๓๙

สรุปผล : ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน รวมจำนวน ๖๑๙ โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน ๑๕๑ โครงการ

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๑๖๙ คน การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓) ใช้การวิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ย แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย คือ

- ๑.๐๐ – ๒.๙๙ คะแนน หมายถึง ไม่พอใจ
- ๓.๐๐ – ๔.๙๙ คะแนน หมายถึง ความพอใจน้อย
- ๕.๐๐ – ๖.๙๙ คะแนน หมายถึง ความพอใจ
- ๗.๐๐ – ๘.๙๙ คะแนน หมายถึง ความพอใจมาก
- ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ คะแนน หมายถึง ความพอใจมากที่สุด

๒. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ย (เต็ม ๑๐ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ
๑. เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อย เพียงใด	๘.๓๑	พอใจมาก
๒. เทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากน้อย เพียงใด	๘.๓๕	พอใจมาก
๓. เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด	๘.๓๐	พอใจมาก
๔. เทศบาล มีการรายงานการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะมากน้อย เพียงใด	๘.๓๑	พอใจมาก
๕. เทศบาลดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบฯหรือไม่มาก น้อยเพียงใด	๘.๓๓	พอใจมาก
๖. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่	๘.๒๙	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลนำไปสู่การแก้ไขปัญหา มาก น้อย เพียงใด	๘.๒๙	พอใจมาก
๘. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มาก น้อยเพียงใด	๘.๒๗	พอใจมาก
รวมเฉลี่ย	๘.๓๑	พอใจมาก

สรุปผล: ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน ภาพรวม ความพึงพอใจ มีคะแนนอยู่ในระดับพอใจมาก เท่ากับ ๘.๓๑ คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก ด้าน เทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากน้อยเพียงใด ระดับคะแนน (๘.๓๕) คะแนนรองลงมาคือ เทศบาลดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบฯหรือไม่มาก น้อยเพียงใด ระดับคะแนน (๘.๓๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ย (เต็ม ๑๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด	๘.๓๘	พอใจมาก
๒. เทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากน้อยเพียงใด	๘.๔๓	พอใจมาก
๓. เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด	๘.๓๐	พอใจมาก
๔. เทศบาล มีการรายงานการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะมากน้อยเพียงใด	๘.๒๔	พอใจมาก
๕. เทศบาลดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบฯหรือไม่มาก น้อยเพียงใด	๘.๒๔	พอใจมาก
๖. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่	๘.๒๙	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลนำไปสู่การแก้ไขปัญหา มาก น้อยเพียงใด	๘.๒๑	พอใจมาก
๘. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มาก น้อยเพียงใด	๘.๒๕	พอใจมาก
รวมเฉลี่ย	๘.๒๙	พอใจมาก

สรุปผล: ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ภาพรวม ความพึงพอใจ มีคะแนนอยู่ในระดับพอใจมาก เท่ากับ (๘.๒๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก เทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากน้อยเพียงใด ระดับคะแนน (๘.๔๓) คะแนนรองลงมาคือ เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด ระดับคะแนน (๘.๓๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ย (เต็ม ๑๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด	๘.๓๕	พอใจมาก
๒. เทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากน้อยเพียงใด	๘.๓๗	พอใจมาก
๓. เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด	๘.๓๑	พอใจมาก
๔. เทศบาล มีการรายงานการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะมากน้อยเพียงใด	๘.๒๕	พอใจมาก
๕. เทศบาลดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบฯหรือไม่มาก น้อยเพียงใด	๘.๒๒	พอใจมาก
๖. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่	๘.๒๒	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลนำไปสู่การแก้ไขปัญหา มาก น้อยเพียงใด	๘.๒๖	พอใจมาก
๘. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มาก น้อยเพียงใด	๘.๒๕	พอใจมาก
รวมเฉลี่ย	๘.๒๘	พอใจมาก

สรุปผล: ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาพรวม ความพึงพอใจ มีคะแนนอยู่ในระดับพอใจมาก เท่ากับ (๘.๒๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก เทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากน้อยเพียงใด ระดับคะแนน (๘.๓๗) คะแนนรองลงมาคือ เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด ระดับคะแนน (๘.๓๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ย (เต็ม ๑๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด	๘.๒๙	พอใจมาก
๒. เทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากน้อยเพียงใด	๘.๓๔	พอใจมาก
๓. เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด	๘.๒๗	พอใจมาก
๔. เทศบาล มีการรายงานการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะมากน้อยเพียงใด	๘.๒๘	พอใจมาก
๕. เทศบาลดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบหรือไม่มาก น้อยเพียงใด	๘.๒๕	พอใจมาก
๖. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่	๘.๓๐	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลนำไปสู่การแก้ไขปัญหามาก น้อยเพียงใด	๘.๒๗	พอใจมาก
๘. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด	๘.๓๒	พอใจมาก
รวมเฉลี่ย	๘.๒๙	พอใจมาก

สรุปผล: ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน ภาพรวม มีคะแนนอยู่ในระดับพอใจมาก เท่ากับ (๘.๒๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก มีระดับคะแนนมาเป็นอันดับที่หนึ่งคือ เทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากน้อยเพียงใด ระดับคะแนน (๘.๓๔) คะแนนรองลงมาคือ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มาก น้อยเพียงใด ระดับคะแนน (๘.๓๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ย (เต็ม ๑๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด	๘.๒๘	พอใจมาก
๒. เทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากน้อยเพียงใด	๘.๒๖	พอใจมาก
๓. เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด	๘.๒๓	พอใจมาก
๔. เทศบาล มีการรายงานการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะมากน้อยเพียงใด	๘.๒๔	พอใจมาก
๕. เทศบาลดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบฯหรือไม่มาก น้อยเพียงใด	๘.๑๕	พอใจมาก
๖. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่	๘.๒๑	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลนำไปสู่การแก้ไขปัญหา มาก น้อยเพียงใด	๘.๑๓	พอใจมาก
๘. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มาก น้อยเพียงใด	๘.๒๔	พอใจมาก
รวมเฉลี่ย	๘.๒๒	พอใจมาก

สรุปผล: ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร ภาพรวม ความพึงพอใจ มีระดับคะแนนอยู่ในระดับพอใจมากเท่ากับ (๘.๒๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก มีระดับคะแนนมาเป็นอันดับที่หนึ่งคือ เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด ระดับคะแนน (๘.๒๘) คะแนนรองลงมาคือ เทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากน้อยเพียงใด ระดับคะแนน (๘.๒๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ย (เต็ม ๑๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด	๘.๓๙	พอใจมาก
๒. เทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากน้อยเพียงใด	๘.๓๘	พอใจมาก
๓. เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด	๘.๓๔	พอใจมาก
๔. เทศบาล มีการรายงานการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะมากน้อยเพียงใด	๘.๓๒	พอใจมาก
๕. เทศบาลดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบฯหรือไม่มาก น้อยเพียงใด	๘.๓๐	พอใจมาก
๖. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่	๘.๒๙	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลนำไปสู่การแก้ไขปัญหา มาก น้อยเพียงใด	๘.๓๓	พอใจมาก
๘. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มาก น้อยเพียงใด	๘.๒๘	พอใจมาก
รวมเฉลี่ย	๘.๓๓	พอใจมาก

สรุปผล: ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาพรวม ความพึงพอใจมีคะแนนอยู่ในระดับพอใจมาก เท่ากับ (๘.๓๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก มีระดับคะแนนมาเป็นอันดับที่หนึ่งคือ เทศบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมาก น้อยเพียงใด ระดับคะแนน (๘.๓๙) คะแนนรองลงมาคือ เทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากน้อยเพียงใด ระดับคะแนน (๘.๓๘)

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ผลการดำเนินงานจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๑๖๙ คน แยกเป็นชาย ๙๔ คน หญิง ๗๕ คน การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในภาพรวม

๔.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

- การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในภาพรวม (ใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบที่ ๓/๒) โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ดังนี้


ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๕๙	๖๙.๒๓	๑.๑๘
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๑.๓๖	๖๕.๖๘	๒.๙๖
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๐.๑๘	๖๖.๘๖	๒.๙๖
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๖.๐๔	๗๒.๑๙	๑.๗๘
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๖.๖๓	๗๑.๐๑	๒.๓๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘.๔๐	๖๙.๒๓	๒.๓๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๓๐.๗๗	๖๑.๕๔	๗.๖๙
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๐.๑๘	๖๒.๗๒	๗.๑๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๙๙	๖๓.๙๑	๗.๑๐
รวมเฉลี่ย	๒๙.๑๓	๖๖.๙๓	๓.๙๔


สรุปผล: ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ (๖๖.๙๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มีระดับคะแนนมาเป็นอันดับที่หนึ่งคือ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ระดับคะแนน (๗๒.๑๙) คะแนนรองลงมาคือ ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับคะแนน (๗๑.๐๑)

แผนภูมิกราฟ


เพศ




อายุ




การศึกษา




อาชีพหลัก




1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในภาพรวมมากน้อยเพียงใด




1. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด




2.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด




3.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมโดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด




4.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานโดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด



5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารโดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด



6. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจักการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด



ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำป่าหลายจึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำ งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง”

ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน
๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓. การศึกษา กีฬานันทนาการ และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ด้านการเมืองการบริหาร
๖. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

๑. เกษตรมีปัจจัยส่งเสริมการผลิตมากขึ้นและเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
๓. ประชาชนมีความรู้และเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
๔. ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคมและด้านสาธารณสุขปลอดภัย สาธารณูปการ อย่างครบครัน
๕. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง

เทศบาลตำบลคำป่าหลายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลคำป่าหลายได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน	64	6,165,000	63	6,155,000	63	6,185,000	64	6,225,000	63	6,185,000
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	124	8,716,000	121	7,916,000	120	7,981,000	120	7,931,000	120	7,971,000
การศึกษา กีฬา นันทนาการ และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	124	71,367,000	128	71,906,300	129	75,906,300	131	126,906,300	127	71,656,300
การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน	321	314,218,300	237	237,880,300	272	308,420,000	161	225,693,200	140	195,293,000
การเมืองการบริหาร	59	17,406,000	39	14,536,000	40	15,306,000	39	18,641,000	42	14,391,000
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	31	7,427,000	31	9,207,000	28	9,067,000	28	18,567,000	26	1,567,000
รวม	723	425,299,300	619	347,600,600	652	422,865,300	543	403,963,500	518	297,063,300

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ/เงินสะสม/เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๑ โครงการ งบประมาณ ๕๖,๑๑๑,๘๐๕ บาท

๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีโครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน	๐	๐
๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๓๔	๑๘,๙๕๔,๖๐๐
๓. การศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๖	๗,๖๘๔,๒๐๕
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน	๕๒	๒๘,๕๒๕,๐๐๐
๕. ด้านการเมืองการบริหาร	๗	๔๔๕,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒	๕๐๓,๐๐๐
รวม	๑๕๑	๕๖,๑๑๑,๘๐๕

๒. การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้มีการก่องหนผู้กพน/ลงนามในสัญญา รวม ๑๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๕๖,๓๙๒,๘๐๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙,๙๖๔,๐๔๙.๓๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ก่องหนผู้กพน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. การพัฒนาด้กนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน	๐	๐	๐	๐
๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๓๔	๑๘,๙๕๔,๖๐๐	๒๖	๑๘,๐๒๗,๐๙๔.๓๐
๓. การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๖	๗,๖๘๔,๒๐๕	๕๖	๗,๕๙๐,๒๙๐
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน	๕๒	๒๘,๕๒๕,๐๐๐	๕	๒,๗๙๙,๕๐๐
๕. ด้านการเมืองการบริหาร	๗	๔๔๕,๐๐๐	๕	๔๐๕,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒	๕๐๓,๐๐๐	๑	๒๘๒,๖๖๕
รวม	๑๕๑	๕๖,๑๑๑,๘๐๕	๙๓	๒๙,๑๐๔,๕๔๙.๓๐

๓. ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาด้กนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน	๖๓	๖,๑๕๕,๐๐๐	๐	๐
๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๑๒๑	๗,๙๑๖,๐๐๐	๓๔	๑๘,๙๕๔,๖๐๐
๓. การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒๘	๗๑,๙๐๖,๓๐๐	๕๖	๗,๖๘๔,๒๐๕
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓๗	๒๓๗,๘๘๐,๓๐๐	๕๒	๒๘,๕๒๕,๐๐๐
๕. ด้านการเมืองการบริหาร	๓๙	๑๔,๕๓๖,๐๐๐	๗	๔๔๕,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓๑	๙,๒๐๗,๐๐๐	๒	๕๐๓,๐๐๐
รวม	๖๑๙	๓๔๗,๖๐๐,๖๐๐	๑๕๑	๕๖,๑๑๑,๘๐๕

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการคลังของท้องถิ่น
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	- หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน - หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการที่จัดขึ้น

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลายได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๑.๕๙ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๙ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลายได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๒.๑๔ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคำป่าหลายได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลคำป่าหลายจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบ e-plan และได้ นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลายควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล ที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลายควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลายควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข ปลอดภัย และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๘. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลายด้วย

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลคำป่าหลายทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๑๐. การประเมินความพึงพอใจ ควรมีจำนวนที่มากพอ ควรประเมินก่อนการดำเนินโครงการ ประเมินระหว่างการดำเนินโครงการ และประเมินหลังการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ พอสิ้นปีงบประมาณ นำมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน								
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ								
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑๓,๕๕๔,๖๐๐	/		-
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๘๔๙,๖๐๐	-	-	๓,๖๙๘,๔๐๐	/		-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	-	-	๑๔๓,๕๐๐	/		-
๔	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการ ประกอบอาชีพของประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	-	๔๙,๖๐๐	/		-
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างบ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พิกัด ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-
๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-
๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	-	๒๑,๔๐๐	/	-	-
๘	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-
๙	โครงการอบรมส่งเสริมสตรี เด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	/	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการอบรมส่งเสริมผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/
๑๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๒,๙๘๔.๓๐	/	-	-
๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๓๕,๔๒๐	/	-	-
๑๓	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านแก้ง หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๑๔	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๑๕	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๑๖	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านนาเสือหลาย หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๑๗	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านนาหนองยอ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๘	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านโนนคำหมูที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๑๙	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านคำน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๒๐	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๒๑	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๒๒	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านนาตะแบง หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๒๓	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านนาตะแบง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๒๔	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านนาสองห้อง หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๒๕	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านสามขา หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๒๖	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านสามขา หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๗	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านสามขา หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๒๘	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านสามขา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๒๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านสามขา หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-
๓๐	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	๔๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-
๓๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการ ควบคุมไฟฟ้า	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	/
๓๒	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๖,๖๙๐	/	-	-
๓๓	จัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	-	-	-		-	/
๓๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น								
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๗๖๖,๓๐๐๐	-	-	๑,๗๘๖,๙๐๕	-	/	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศพด. หมู่ที่ ๑	๔,๒๐๐	-	-	๔,๒๐๐	/	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศพด. หมู่ที่ ๒	๔,๗๐๐	-	-	๔,๗๐๐	/	-	-
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศพด. หมู่ที่ ๓	๒,๔๐๐	-	-	๒,๔๐๐	/	-	-
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศพด. หมู่ที่ ๔	๑๓,๐๐๐	-	-	๑๓,๐๐๐	/	-	-
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศพด. หมู่ที่ ๕	๓,๓๐๐	-	-	๓,๓๐๐	/	-	-
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศพด. หมู่ที่ ๖	๒,๘๐๐	-	-	๒,๘๐๐	/	-	-
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศพด. หมู่ที่ ๘	๓,๓๐๐	-	-	๓,๓๐๐	/	-	-
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศพด. หมู่ที่ ๙	๔,๗๐๐	-	-	๔,๗๐๐	/	-	-
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศพด. หมู่ที่ ๑๐	๙,๓๐๐	-	-	๙,๓๐๐	/	-	-
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศพด. หมู่ที่ ๑๒	๒,๘๐๐	-	-	๒,๘๐๐	/	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนศพด. หมู่ที่ ๑	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	/	-	-
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนศพด. หมู่ที่ ๒	๓,๓๐๐	-	-	๓,๓๐๐	/	-	-
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนศพด. หมู่ที่ ๓	๑,๗๐๐	-	-	๑,๗๐๐	/	-	-
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนศพด. หมู่ที่ ๔	๙,๑๐๐	-	-	๙,๑๐๐	/	-	-
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนศพด. หมู่ที่ ๕	๒,๓๐๐	-	-	๒,๓๐๐	/	-	-
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนศพด. หมู่ที่ ๖	๒,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	/	-	-
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนศพด. หมู่ที่ ๘	๒,๓๐๐	-	-	๒,๓๐๐	/	-	-
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนศพด. หมู่ที่ ๙	๓,๓๐๐	-	-	๓,๓๐๐	/	-	-
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนศพด. หมู่ที่ ๑๐	๖,๕๐๐	-	-	๖,๕๐๐	/	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนศพด. หมู่ที่ ๑๒	๒,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	/	-	-
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. หมู่ที่ ๑	๓๘,๖๐๐	-	-	๓๘,๖๐๐	/	-	-
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. หมู่ที่ ๒	๔๕,๙๐๐	-	-	๔๕,๙๐๐	/	-	-
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. หมู่ที่ ๓	๑๑,๑๐๐	-	-	๑๑,๑๐๐	/	-	-
๒๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. หมู่ที่ ๔	๑๐๑,๐๐๐	-	-	๑๐๑,๐๐๐	/	-	-
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. หมู่ที่ ๕	๓๓,๑๐๐	-	-	๓๓,๑๐๐	/	-	-
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. หมู่ที่ ๖	๒๐,๒๐๐	-	-	๒๐,๒๐๐	/	-	-
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. หมู่ที่ ๘	๒๙,๔๐๐	-	-	๒๙,๔๐๐	/	-	-
๒๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. หมู่ที่ ๙	๓๑,๓๐๐	-	-	๓๑,๓๐๐	/	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. หมู่ที่ ๑๐	๖๖,๑๐๐	-	-	๖๖,๑๐๐	/	-	-
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. หมู่ที่ ๑๒	๑๖,๖๐๐	-	-	๑๖,๖๐๐	/	-	-
๓๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือศพด. หมู่ที่ ๑	๑,๘๐๐	-	-	๑,๘๐๐	/	-	-
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือศพด. หมู่ที่ ๒	๒,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	/	-	-
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือศพด. หมู่ที่ ๓	๑,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	/	-	-
๓๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือศพด. หมู่ที่ ๔	๕,๖๐๐	-	-	๕,๖๐๐	/	-	-
๓๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือศพด. หมู่ที่ ๕	๑,๔๐๐	-	-	๑,๔๐๐	/	-	-
๓๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือศพด. หมู่ที่ ๖	๑,๒๐๐	-	-	๑,๒๐๐	/	-	-
๓๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือศพด. หมู่ที่ ๘	๑,๔๐๐	-	-	๑,๔๐๐	/	-	-
๓๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือศพด. หมู่ที่ ๙	๒,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	/	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือศพด. หมู่ที่ ๑๐	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	/	-	-
๔๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือศพด. หมู่ที่ ๑๒	๑,๒๐๐	-	-	๑,๒๐๐	/	-	-
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. หมู่ที่ ๑	๒,๗๐๐	-	-	๒,๗๐๐	/	-	-
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. หมู่ที่ ๑๐	๕,๘๐๐	-	-	๕,๘๐๐	/	-	-
๔๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. หมู่ที่ ๑๒	๑,๘๐๐	-	-	๑,๘๐๐	/	-	-
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. หมู่ที่ ๒	๒,๙๐๐	-	-	๒,๙๐๐	/	-	-
๔๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. หมู่ที่ ๓	๑,๕๐๐	-	-	๑,๕๐๐	/	-	-
๔๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. หมู่ที่ ๔	๘,๒๐๐	-	-	๘,๒๐๐	/	-	-
๔๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. หมู่ที่ ๕	๒,๑๐๐	-	-	๒,๑๐๐	/	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. หมู่ที่ ๖	๑,๘๐๐	-	-	๑,๘๐๐	/	-	-
๕๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. หมู่ที่ ๘	๒,๑๐๐	-	-	๒,๑๐๐	/	-	-
๕๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. หมู่ที่ ๙	๒,๙๐๐	-	-	๒,๙๐๐	/	-	-
๕๒	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	-	-	๙๕,๐๐๐	/	-	-
๕๓	โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาในตำบล	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๙,๕๐๐	/	-	-
๕๔	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลคำป่าหลาย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๖๐,๐๐๐	/	-	-
๕๕	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต พื้นที่ตำบลคำป่าหลาย	๕,๐๖๙,๖๐๐	-	-	๔,๙๑๖,๒๒๕	/	-	-
๕๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๙,๙๖๐	/	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๓ (สายทางไปวัดภูเกี้ยว)	๒๓๙,๐๐๐	-	-	๒๓๘,๕๐๐	/	-	-
๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ (สายทางไปหนองไหล)	๒๘๗,๐๐๐	-	-	๒๘๖,๕๐๐	/	-	-
๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ (สายทางไปป่าช้า)	๒๘๗,๐๐๐	-	-	๒๘๖,๕๐๐	/	-	-
๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ (สายทางบล็อก คอนเวิร์สไปทางคุ้มเทพนิมิตร)	๔๘๗,๐๐๐	-	-	๔๘๗,๐๐๐	/	-	-
๕	ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หรือเมรุเผาศพ (หมู่ ๔ และหมู่ ๑๑)	๑,๔๑๐,๐๐๐	-	-	๔๗๒,๕๐๐	-	/	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนเส้น บ้าน นายวิโรจน์นันต์ ถึงบ้านนางรจนา ใจสุข หมู่ ๘	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๓๖๙,๕๐๐	/	-	-
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก – หลังโรงงานคาชิต์เค	๒๘๗,๐๐๐	-	-	๒๘๖,๕๐๐	/	-	-
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดบ้านนาเจริญ คำลือไชย (รอบด้านหลังศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน)	๔๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	/	-
๙	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง หมู่ ๘ บ้านนาสองห้อง (ที่ดินนางสุมาลี นะคะจัด)		๒๖๐,๐๐๐	-	๒๖๐,๐๐๐	/	-	-
๑๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง หมู่ ๘ บ้านนาสองห้อง (บริเวณสามแยกลำห้วย คำป่าหลาย)		๓๙๙,๐๐๐	-	๓๙๙,๐๐๐	/	-	-
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย (หลังวัดราษฎร์สามัคคี)		๓๒๘,๐๐๐	-	-	-	/	-
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย (หน้าบ้านนายสหรัตน์ วรรณคดี)		๒๖๒,๐๐๐	-	-	-	/	-
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย (หน้าบ้านนางอุมพร จันทอม)		๒๐๘,๐๐๐	-	-	-	/	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ (สายทางไป หนองไหล)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ (สายทางบ้าน นางเตือนใจไป-ถนนหลวง มห ๕๐๐๔)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา คำน้อย หมู่ที่ ๖ (สายทางไปฝายน้ำล้น)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านนาหนองยอ (บ้านนางอรรพรรณ พ่อศรียา-เทพ นิมิต)		๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	/	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ (สายทางข้าง บ้านนายสุดตา รูปดี)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง หมู่ที่ ๙ บ้านสามขา (ทางลงห้วยบางทราย)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ (สายบ้านนาย โก)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ (สายทางบ้าน อปร.บุญตา เชื่อมต่อ คสล.เดิม)		๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	/	-
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำน้ำเที่ยง (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-หลัง โรงงานนาคิเท็ค)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านนา ตะแบง (สายทางไปดอนปู่ตา)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (สายทางข้างบ้านนายอัฐพงษ์)		๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	/	-
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนคำ (สายทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๘-บ้าน นายรอน)		๓๓๒,๐๐๐	-	-	-	/	-
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ (สายบ้านนาง ผิว)		๓๓๒,๐๐๐	-	-	-	/	-
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน คำป่าหลาย หมู่ที่ ๑๖ (สายทางเข้าสวนป่า)		๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	/	-
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๘ บ้านเทพ นิมิต (สายทางกลางหมู่บ้าน-ถนนหน้าห้วยชะเจิบ)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-
๒๙	โครงการก่อสร้างหอดังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย (ที่ดินนางเสาวภาคย์ คำมุงคุณ)		๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	/	-
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย (ที่ดินนายอภิเดช ต้องสู้)		๒๖๕,๐๐๐	-	-	-	/	-
๓๑	โครงการก่อสร้างหอดังระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้าน คำป่าหลาย (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล คำป่าหลาย)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓		๒๘๓,๐๐๐	-	-	-	/	-
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘		๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-
๓๔	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๗ บ้านสามขา		๒๓๓,๐๐๐	-	-	-	/	-
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ (สายหนอง คำข้า-คำตาสิม)		๑,๘๙๕,๐๐๐	-	-	-	/	-
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ (สายทางไป ป่าช้า)		๙๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านนาคำน้อย สายบ้านครุรัตน์		๙๓,๐๐๐	-	-	-	/	-
๓๘	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านนาตะแบง หมู่ที่ ๑๑		๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ (จากถนนขยางกูร ๒๑๒ เข้าไปทุกสายทางใน หมู่บ้าน)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๓ บ้านโนนคำ สายไปนายนคร		๔๒๒,๐๐๐	-	-	-	/	-
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้าน สามขา (สายทางบ้านนายประเสริฐ คำลือชัย)		๔๑,๐๐๐	-	-	-	/	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านสามขา จุดบ้านนายเจริญ คำลือไชย (รอบด้านหลังศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ บ้าน คำป่าหลาย (สายทางบ้านนายประดิษฐ์ โสตา)		๒๐๗,๐๐๐	-	-	-	/	-
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างสวนปาล์ม รีสอร์ท)		๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	/	-
๔๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ บ้าน สามขา (สายทางนายนายเลื่อน ศรีโยหะ)		๖๓,๐๐๐	-	-	-	/	-
๔๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๙		๓๘,๐๐๐	-	-	-	/	-
๔๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ บ้าน สามขา หมู่ที่ ๙ (บ้านนายสุวัตร คำลือชัย)		๓๐๔,๐๐๐	-	-	-	/	-
๔๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	-	-	๒,๗๐๕,๐๐๐	-	-	/	-
๔๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	-	-	๒,๖๒๑,๐๐๐	-	-	/	-

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาเสือหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	-	-	๑,๐๕๕,๐๐๐	-	-	/	-
๕๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	-	-	๑,๐๕๑,๐๐๐	-	-	/	-
๕๒	ขุดลอกห้วยคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร								
๑	โครงการจัดกิจกรรมท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-
๒	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐	/	-	-
๔	โครงการวันเทศบาล	๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	/

ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/
๗	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	/	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม								
๑	โครงการปลูกป่า	๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	/
๒	ค่าบริการในการทิ้งขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๒๘๒,๖๖๕	/	-	-
รวมทั้งสิ้น		๓๑,๓๗๘,๘๐๕	๑๗,๓๐๑,๐๐๐	๗,๔๓๒,๐๐๐	๒๙,๑๐๔,๕๔๙.๓๐			

สรุป

โครงการทั้งหมด ๑๕๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๑๑๑,๘๐๕ บาท

เบิกจ่าย จำนวน ๙๓ โครงการ งบประมาณ ๒๙,๑๐๔,๕๔๙.๓๐ บาท

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๕๘ โครงการ

- ดำเนินการ ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๒ โครงการ
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุนพาณิชยกรรม/งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท) ดำเนินการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พมจ.มุกดาหาร
๒. โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท) ดำเนินการ ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปรับปรุงซ่อมแซม สร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ พิกุล ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (จำนวน ๒๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ดำเนินการ ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจาก พมจ.มุกดาหาร
๔. โครงการวันเทศบาล (จำนวน ๕,๐๐๐ บาท) เข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดมุกดาหาร ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๕. โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล (จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท)
๖. โครงการจัดกิจกรรมท้องถิ่นไทย (จำนวน ๕,๐๐๐ บาท) เข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดมุกดาหาร ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๗. โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (จำนวน ๕,๐๐๐ บาท) ดำเนินการ ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๘. โครงการปลูกป่า (จำนวน ๓,๐๐๐ บาท) ดำเนินการ ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – หลังโรงงานนาเคเท็ค (จำนวน ๒๘๗,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดบ้านนายเจริญ คำลือไชย (รอบด้านหลังศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) (จำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย (หลังวัดราษฎร์สามัคคี) (จำนวน ๓๒๘,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย (หน้าบ้านนายสหรัตน์ วรรณคดี) (จำนวน ๒๖๒,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย (หน้าบ้านนางอุมพร จันทอม) (จำนวน ๒๐๘,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๔. โครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ (สายทางบ้านนางเตือนใจไป-ถนนหลวง มห ๕๐๐๔) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๖ (สายทางไปฝายน้ำล้น) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านนาหนองยอ (บ้านนางอรรณพ พ่อศรียา-เทพนิมิต) (จำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ (สายทางข้างบ้านนาย สุดตา รูปดี) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ (สายบ้านนายโก) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๙. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง หมู่ที่ ๙ บ้านสามขา (ทางลงห้วยบางทราย) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ (สายทางบ้าน อปพร.บุญตา เชื่อมต่อ คสล.เดิม) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาตะแบง(สายทางไปดอนปู่ตา) (จำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (สายทางข้างบ้านนายอัฐพงษ์) (จำนวน ๔๙๖,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนคำ (สายทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๘-บ้านนายรอน) (จำนวน ๓๓๒,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ (สายบ้านนางผิว) (จำนวน ๔๙๔,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ ๑๖ (สายทางเข้าสวนป่า) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๘ บ้านเทพนิมิต (สายทางกลางหมู่บ้าน-ถนนหน้าห้วยชะเงิบ) (จำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๗. โครงการก่อสร้างหอดังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย (ที่ดินนางสาวภาณุ คำมุงคุณ) (จำนวน ๒๖๕,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๘. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย (ที่ดินนายอภิเดช ต้องสู้) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๙. โครงการก่อสร้างหอดังระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคำป่าหลาย) (จำนวน ๒๘๓,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๐. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๒. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๗ บ้านสามขา (จำนวน ๒๓๓,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ (สายหนองคำข้า-คำตาสิม) (จำนวน ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ (สายทางไปป่าช้า) (จำนวน ๙๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านนาคำน้อย สายบ้านครุฑรัตน์ (จำนวน ๙๓,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๖. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านนาตะแบง หมู่ที่ ๑๑ (จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ (จากถนนขยางกูร ๒๑๒ เข้าไปทุกสายทางในหมู่บ้าน) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๓ บ้านโนนคำ (สายไปนายนคร) (จำนวน ๔๒๒,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๙. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านสามขา (สายทางบ้านนายประเสริฐ คำลือชัย) (จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านสามขา จุดบ้านนายเจริญ คำลือชัย (รอบด้านหลังศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๑. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ บ้านคำป่าหลาย (สายทางบ้านนายประดิษฐ์ โสตา) (จำนวน ๒๐๗,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างสวนปาล์มรีสอร์ท) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ บ้าน สามขา (สายทางนายนายเลื่อน ศรีโยหะ) (จำนวน ๖๓,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔๔. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๙ (จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ บ้านสามขา หมู่ที่ ๙ (บ้านนายสุวัตร คำลือชัย) (จำนวน ๓๐๔,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๖. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (จำนวน ๒,๗๐๕,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๗. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (จำนวน ๒,๖๒๑,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๘. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาเสือหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (จำนวน ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๙. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (จำนวน ๑,๐๕๑,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๐. โครงการขุดลอกห้วยคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย (จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำน้ำเที่ยง (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-หลังโรงงานนาเคีเท็ค) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ (สายทางบ้านนางเตือนใจไป-ถนนหลวง มห ๕๐๐๔) (จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท) กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินและไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุนพาณิชยกรรม/งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. โครงการอบรมส่งเสริมผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคม (จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท)
๒. การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า (จำนวน ๕,๐๐๐ บาท)
๓. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (จำนวน ๕,๐๐๐ บาท)
๔. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ (จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท)
๕. โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท)
๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (จำนวน ๕,๐๐๐ บาท)